

**План мероприятий (план-график перехода)
внедрения ФОП ДО в МАДОУ «Детский сад № 393»**

| <i>Мероприятие</i> | <i>Срок</i> | <i>Исполнитель</i> | <i>Результат</i> |
|---|-----------------------|---|--|
| 1. Подготовительные мероприятия | | | |
| Изучение ФОП ДО и документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОП ДО | Январь-февраль | Рабочая группа | Протокол рабочей группы |
| Анализ действующих ООП ДО детского сада на предмет соответствия ФОП ДО | Февраль-март | Рабочая группа | Доклад на педсовете № 3 |
| Анализ фонда методических пособий на предмет соответствия ФОП ДО | Март | Зам. зав., ст. воспит | Список методических пособий |
| Обновления фонда методических пособий в соответствии с требованиями ФОП ДО | Март-август | Зам. зав., ст. воспитатели | Закупленные методические пособия и пособия |
| Информирование педагогов о ФОП ДО, в т.ч. проведение консультаций (индивидуальных и групповых) по вопросам разработки и применения ООП по ФОП ДО. | Июль-август | Рабочая группа | Отчет и по необходимости проекты обновленных локальных актов |
| Родительские собрания, посвященные ОП детского сада, подготовленных по ФГОС ДО и ФОП ДО | Апрель, август | Руководитель рабочей группы Заведующий | Протокол |
| Консультация для педагогических кадров. Тема: «Особенности ФОП ДО» | Июнь | Зам. зав., ст. воспит | Консультация |
| 2. Мероприятия по разработке и корректировке ООП | | | |
| Совещания по вопросам разработки ООП МАДОУ «Детский сад № 393» в соответствии с ФОП ДО. | По мере необходимости | Рабочая группа | Протокол |
| Обсуждение вариативной части ООП ДО | Февраль-март | Рабочая группа | Доклад на педсовете |
| Мониторинг образовательных потребностей (запросов) детей и родителей для | Февраль-март | Рабочая группа Воспитатели | Аналитическая справка |

| <i>Мероприятие</i> | <i>Срок</i> | <i>Исполнитель</i> | <i>Результат</i> |
|--|-------------------------|---|--|
| проектирования части, формируемой участниками образовательных отношений ДО | | | |
| Разработка проекта ООП МАДОУ «Детский сад № 393» по ФОП ДО | Май | Рабочая группа, заведующий | Проект ОП ДО |
| 3. Мероприятия по обсуждению и утверждению ООП | | | |
| Рассмотрение проектов ОП ДО на заседании педсовета | Вторая половина мая | Руководитель рабочей группы | Протокол |
| Доработка проекта ОП ДО | Апрель | Руководитель рабочей группы Заведующий | Проект ОП ДО |
| Рассмотрение проекта ОП ДО на педсовете | Вторая половина августа | Руководитель рабочей группы | Протокол |
| Утверждение ОП ДО | Вторая половина августа | Руководитель рабочей группы Директор | Утвержденные ОП ДО |
| Размещение ОП ДО на сайте | Август-сентябрь | Ответственный за сайт | Информация на сайте |
| 4. Мероприятия по корректировке локальных нормативных актов (ЛНА) | | | |
| Экспертиза локальных нормативных актов на соответствие требованиям ФОП ДО | Февраль | Члены рабочей группы | Перечень ЛНА, подлежащих корректировке |
| Создание проектов скорректированных локальных нормативных актов | Март-август | Члены рабочей группы | Проекты ЛНА |
| Обсуждение и утверждение проектов | Конец августа | Члены рабочей группы Заведующий | Утвержденные ЛНА |
| Разработка должностных инструкций педагогических работников | Март – апрель | Члены рабочей группы Заведующий | Утвержденные ДИ |